

| | 0 | Navn | Varighed | Start | Slut | Forgængere | Resourcer | Custom 1 | Custom 2 | Custom 3 | Custom 4 | Custom 5 |
|----------|-----------|---|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | | □ Udfærdigelse af Datamodel i Neo4J | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 2 | | ⊟ Alpha-fasen | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| | | □Udvikling af datamodel | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| | | Definer node-typer | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| , | | Definer relationer | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| i | | Implementer funktioner til manipulation af data i Neo4J | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 7 | | □ Udvikling af algoritme | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 8 | | Udvikling af pseudokode til algoritme | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 9 | | Implementer algoritme i Java og Neo4J | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 10 | | ⊟ Beta-fasen og senere faser | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 11 | | □ Udvikling af datamodel | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 12 | | Revurdering af datamodel baseret på testresultater | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 13 | | □ Udvikling af algoritme | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 14 | | Optimering af algoritme baseret på testresultater | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 15 | | Vurdering af behov for at implementere andre framework | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 16 | | □ Integration af HypoNet op i mod andre systemer / API'er | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 17 | | Mail | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 18 | | CRM | 1day? | | | | | | | | | |
| 19 | | ERP | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 20 | | IOT | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 21 | | Oprettelse af test cases og miljøer Tanklebend til i fill andre for de service i Nadi | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 22 | | Test datasæt til initiel oprettelse af noder og relationer i Neo4j | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 23 | | Test cases til validering af CRUD operationer op imod Neo4j | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 24 | | Test cases til validering af CRUD operationer op imod SQL Test cases til validering af Output-data (svar) fra HypoNet (svare | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 25 26 | | | 7days? | 01/01/2020 | | | | | | | | |
| 27 | <u> </u> | | 6days? | | | | | | | | | |
| 28 | | | 5days? | | 01/22/2020 | | | | | | | |
| 29 | | | - | 01/10/2020 | | | | | | | | |
| 30 | □ | | | 01/10/2020 | | | | | | | | |
| 31 | | | 118days? | | | | | | | | | |
| | <u></u> | Brugeroplevelse (User Experience) på brug af tekst/tale/billede n | | | 01/17/2020 | | | | | | | |
| 33 | | Udførelse af undersøgelser i relation med brugervenlighed (Usal | | | | | | | | | | |
| 34 | <u> </u> | Udførelse af undersøgelser og tiltag i relation med brugergrænse | 15days? | 02/10/2020 | 02/28/2020 | | | | | | | |
| 35 | <u> </u> | Planlægning af brugervenlighedstests (Usability tests) og bruger | 15days? | 03/02/2020 | 03/20/2020 | | | | | | | |
| 36 | <u></u> | Rekruttering af testbrugere i forbindelse med Alpha fasen | 15days? | 03/23/2020 | 04/10/2020 | | | | | | | |
| 37 | <u> </u> | Udførelse af brugervenlighedstests (Usability tests) og brugeropl | 15days? | 04/13/2020 | 05/01/2020 | | | | | | | |
| 38 | <u></u> | Behandling af interaktions data fra brugervenlighedstests (Usabi | 15days? | 05/04/2020 | 05/22/2020 | | | | | | | |
| 39 | <u></u> | Udvikling af forbedrings rapporter på baggrund af brugervenlighe | 15days? | 05/25/2020 | 06/12/2020 | | | | | | | |
| 40 | | □UX: Beta-fasen | 120days? | 06/15/2020 | 11/27/2020 | | | | | | | |
| 41 | B | Brugeroplevelse (User Experience) på brug af tekst/tale/billede n | 15days? | 06/15/2020 | 07/03/2020 | | | | | | | |
| 42 | 3 | Udførelse af undersøgelser i relation med brugervenlighed (Usat | 15days? | 07/06/2020 | 07/24/2020 | | | | | | | |
| 43 | ** | Udførelse af undersøgelser og tiltag i relation med brugergrænse | 15days? | 07/27/2020 | 08/14/2020 | | | | | | | |
| 44 | <u></u> | Planlægning af brugervenlighedstests (Usability tests) og bruger | 15days? | 08/17/2020 | 09/04/2020 | | | | | | | |
| 45 | <u> </u> | Rekruttering af testbrugere i forbindelse med Beta fasen | 15days? | 09/07/2020 | 09/25/2020 | | | | | | | |
| 46 | B | Udførelse af brugervenlighedstests (Usability tests) og brugeropl | | 09/28/2020 | 10/16/2020 | | | | | | | |
| | 3 | Behandling af interaktions data fra brugervenlighedstests (Usabi | | 10/19/2020 | 11/06/2020 | | | | | | | |
| 48 | 3 | Udvikling af forbedringsrapporter på baggrund af brugervenlighe | | 11/09/2020 | 11/27/2020 | | | | | | | |
| 49 | | | 238days? | 01/01/2020 | | | | | | | | |
| 50 | * | Udførelse af virksomhedsanalyse - eksternt og internt | 118days? | 01/01/2020 | | | | | | | | |
| 51 | 3 | Udførelse af analyse af konkurrentanalyse | | 01/01/2020 | | | | | | | | |
| 52 | 3 | Udførelse af forretningsudviklingsmæssige tiltag | | 01/01/2020 | | | | | | | | |
| 53 | S | Udvikling af markeringshjul | | 06/15/2020 | | | | | | | | |
| 54 | <u></u> | Udvikling af content til markedsføringsstrategi | 120days? | | | | | | | | | |
| 55 | ** | Udvikling af indhold til forskellige kommunikationskanaler (SoMe | - | 06/15/2020 | 11/27/2020 | | | | | | | |
| 56 | | | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 57 | | Kobling af lingvistisk korpus i samarbejde med Aarhus Universite | | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 58 | | Definitioner og ordforklaringer i samarbejde med Wikipedia | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 59 | | webudvikling af PoC | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 60 | | Generel UI på plads ⊡ | 1day? | | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 61 | | Omdanne udvalgte virksomheders produkt til kunstig intelligen | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| 62 | | Møder med udvalgte virksomheder i DISCO-08 kode 21-26 | 1day? | 01/01/2020 | 01/01/2020 | | | | | | | |
| | | ☐ Kryptering og annonymisering af brugerdata | 10days | 01/01/2020 | 01/14/2020 | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |

Page 1 / 1 PDF Generated On: 05/28/2019, 17:05:14