


Project Name Hyponet								
		Navn	Arbejde	Omkostning	Start	Slut	Forgængere	Resourcer
1		☐ Udfærdigelse af Datamodel i Neo4J	474hrs	60720 DKK	01/01/2020	02/24/2020		
2		☐ Alpha-fasen	280hrs	37440 DKK	01/01/2020	02/03/2020		
3		☐ Udvikling af datamodel	144hrs	17280 DKK	01/01/2020	01/24/2020		
4		Definer node-typer	36hrs	4320 DKK	01/01/2020	01/07/2020		Yousef Noaparast
5	 	Definer relationer	52hrs	6240 DKK	01/07/2020	01/15/2020		Yousef Noaparast
6	 	Implementer funktioner til manipulation af data i Neo4J	56hrs	6720 DKK	01/16/2020	01/24/2020		Yousef Noaparast
7		☐ Udvikling af algoritme	136hrs	20160 DKK	01/13/2020	02/03/2020		
8	 	Udvikling af pseudokode til algoritme	40hrs	4800 DKK	01/13/2020	01/17/2020		Villads Claes Oles
9	 	Implementer algoritme i Java og Neo4J	96hrs	15360 DKK	01/17/2020	02/03/2020		Richard Jensen
10		☐ Beta-fasen og senere faser	194hrs	23280 DKK	01/27/2020	02/24/2020		
11		☐ Udvikling af datamodel	80hrs	9600 DKK	01/28/2020	02/10/2020		
12	 	Revurdering af datamodel baseret på testresultater	80hrs	9600 DKK	01/28/2020	02/10/2020		Villads Claes Oles
13		☐ Udvikling af algoritme	114hrs	13680 DKK	01/27/2020	02/24/2020		
14	 	Optimering af algoritme baseret på testresultater	41hrs	4920 DKK	01/27/2020	02/03/2020		Yousef Noaparast
15	 	Vurdering af behov for at implementere andre frameworks /	173hrs	8760 DKK	02/11/2020	02/24/2020		Villads Claes Oles
16		☐ Integration af HypoNet op i mod andre systemer / API'er	93hrs	11160 DKK	02/24/2020	03/10/2020		
17	 	Mail	16hrs	1920 DKK	02/24/2020	02/26/2020		Villads Claes Oles
18	 	CRM	29hrs	3480 DKK	02/26/2020	03/02/2020		Villads Claes Oles
19	 	ERP	32hrs	3840 DKK	03/02/2020	03/06/2020		Villads Claes Oles
20	 	IoT	16hrs	1920 DKK	03/06/2020	03/10/2020		Villads Claes Oles
21		☐ Oprettelse af test cases og miljøer	187hrs	22440 DKK	01/01/2020	04/08/2020		
22		Testdatasæt til initial oprettelse af noder og relationer i Neo4j	24hrs	2880 DKK	01/01/2020	01/03/2020		Villads Claes Oles
23	 	Test cases til validering af CRUD operationer op imod Neo4j	40hrs	4800 DKK	03/10/2020	03/17/2020		Villads Claes Oles
24	 	Test cases til validering af CRUD operationer op imod SQL	35hrs	4200 DKK	03/17/2020	03/24/2020		Villads Claes Oles
25	 	Test cases til validering af Output-data (svar) fra HypoNet (svarer de	88hrs	10560 DKK	03/24/2020	04/08/2020		Villads Claes Oles
26		☐ Udvikling Mock-ups og Prototyper	128hrs	15360 DKK	01/06/2020	04/23/2020		
27	 	Forsøg med app-udgave til Android og iPhone	48hrs	5760 DKK	04/08/2020	04/16/2020		Villads Claes Oles
28		webudvikling af PoC	40hrs	4800 DKK	01/06/2020	01/10/2020		Villads Claes Oles
29	 	Forsøg med add-on til Chrome	40hrs	4800 DKK	04/16/2020	04/23/2020		Villads Claes Oles
30		☐ Kortlægning af API'er og valg af API'er til første udgave	47hrs	5640 DKK	04/23/2020	04/30/2020		
31	 	Opsætning af egen API til at koble virksomheder på Hyponet	47hrs	5640 DKK	04/23/2020	04/30/2020		Villads Claes Oles
32		☐ UX: Alpha-fasen	896hrs	143360 DKK	01/22/2020	06/25/2020		
33	 	Brugeroplevelse (User Experience) på brug af tekst/tale/billede med	104hrs	16640 DKK	01/22/2020	02/07/2020		Jens Beyer Øster
34	 	Udførelse af undersøgelser i relation med brugervenlighed (Usability	72hrs	11520 DKK	02/10/2020	02/20/2020		Jens Beyer Øster
35	 	Udførelse af undersøgelser og tiltag i relation med brugergrænseflac	120hrs	19200 DKK	02/21/2020	03/12/2020		Jens Beyer Øster
36	 	Planlægning af brugervenlighedstests (Usability tests) og brugerople	120hrs	19200 DKK	03/13/2020	04/02/2020		Jens Beyer Øster
37	 	Rekruttering af testbrugere i forbindelse med Alpha fasen	120hrs	19200 DKK	04/03/2020	04/23/2020		Jens Beyer Øster
38	 	Udførelse af brugervenlighedstests (Usability tests) og brugeroplev	120hrs	19200 DKK	04/24/2020	05/14/2020		Jens Beyer Øster
39	 	Behandling af interaktions data fra brugervenlighedstests (Usability	1120hrs	19200 DKK	05/15/2020	06/04/2020		Jens Beyer Øster
40	 	Udvikling af forbedrings rapporter på baggrund af brugervenlighedst	120hrs	19200 DKK	06/05/2020	06/25/2020		Jens Beyer Øster
41		☐ UX: Beta-fasen	960hrs	153600 DKK	06/26/2020	12/10/2020		
42	 	Brugeroplevelse (User Experience) på brug af tekst/tale/billede med	120hrs	19200 DKK	06/26/2020	07/16/2020		Jens Beyer Øster
43	 	Udførelse af undersøgelser i relation med brugervenlighed (Usability	120hrs	19200 DKK	07/17/2020	08/06/2020		Jens Beyer Øster
44	 	Udførelse af undersøgelser og tiltag i relation med brugergrænseflac	120hrs	19200 DKK	08/07/2020	08/27/2020		Jens Beyer Øster
45	 	Planlægning af brugervenlighedstests (Usability tests) og brugerople	120hrs	19200 DKK	08/28/2020	09/17/2020		Jens Beyer Øster
46	 	Rekruttering af testbrugere i forbindelse med Beta fasen	120hrs	19200 DKK	09/18/2020	10/08/2020		Jens Beyer Øster
47	 	Udførelse af brugervenlighedstests (Usability tests) og brugeroplev	120hrs	19200 DKK	10/09/2020	10/29/2020		Jens Beyer Øster
48	 	Behandling af interaktions data fra brugervenlighedstests (Usability	1120hrs	19200 DKK	10/30/2020	11/19/2020		Jens Beyer Øster
49	 	Udvikling af forbedringsrapporter på baggrund af brugervenlighedste	120hrs	19200 DKK	11/20/2020	12/10/2020		Jens Beyer Øster
50		☐ Kommunikation	482hrs	77120 DKK	12/25/2020	07/08/2021		
51	 	Udførelse af virksomhedsanalyse - eksternt og internt	84hrs	13440 DKK	12/25/2020	01/08/2021		Jens Beyer Øster
52	 	Udførelse af analyse af konkurrentanalyse	94hrs	15040 DKK	01/11/2021	01/26/2021		Jens Beyer Øster
53	 	Udførelse af forretningsudviklingsmæssige tiltag	94hrs	15040 DKK	02/25/2021	03/12/2021		Jens Beyer Øster
54	 	Udvikling af markeringshjul	96hrs	15360 DKK	04/12/2021	04/27/2021		Jens Beyer Øster
55	 	Udvikling af content til markedsføringsstrategi	18hrs	2880 DKK	05/26/2021	05/28/2021		Jens Beyer Øster
56	 	Udvikling af indhold til forskellige kommunikationskanaler (SoMe)	96hrs	15360 DKK	06/23/2021	07/08/2021		Jens Beyer Øster
57		☐ Opsætning af dansk sprog og begrebsverden	118hrs	14160 DKK	05/01/2020	05/28/2020		
58	 	Kobling af lingvistisk korpus i samarbejde med Aarhus Universitet	56hrs	6720 DKK	05/01/2020	05/11/2020		Villads Claes Oles
59	 	Definitioner og ordforklaringer i samarbejde med Wikipedia	62hrs	7440 DKK	05/19/2020	05/28/2020		Villads Claes Oles
60	 	Generel UI på plads	8hrs	1280 DKK	01/01/2020	01/01/2020		Jens Beyer Øster
61		☐ Omdanne udvalgte virksomheders produkt til kunstig intelligens	72hrs	8640 DKK	06/01/2020	06/11/2020		
62	  	Møder med udvalgte virksomheder i DISCO-08 kode 21-26	72hrs	8640 DKK	06/01/2020	06/11/2020		Villads Claes Oles
63		☐ Kryptering og anonymisering af brugerdata	80hrs	9600 DKK	06/04/2020	06/17/2020		
64	  	Forsøg med sproglig kryptering (latent nøgle)	80hrs	9600 DKK	06/04/2020	06/17/2020		Villads Claes Oles
65	 	Patentansøgning IP	200hrs	24000 DKK	06/18/2020	07/22/2020		Villads Claes Oles